



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Vzdelanie v našich rukách
Kód ITMS	26110130675
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Gymnázium
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2012/1.1/08-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	01/2014 - 06/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Lipany	Komenského	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	03/2014		03/2014
Ukončenie realizácie aktivít projektu	08/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	190 952,96	7 424,99	3,89

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	03/2014	03/2014	08/2014	prebieha
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	63 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	82 323,45	4 299,85	1 960,82	0,00	5,22	2,38

Hlavné aktivity						
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	3 406,20	576,72	282,37	0,00	16,93	8,29
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	29 421,46	2 548,42	815,73	0,00	8,66	2,77
Publicita a informovanosť	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 952,96	7 424,99	3 058,92	0,00	3,89	1,60

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	351	0	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	115	0	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	164	0	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	17	0	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	385	0	0,00
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	1	0	0,00
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	0	0,00
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	20	0	0,00

Hlavné aktivity					
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	350	0	0,00
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	2	0	0,00
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	27	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	351	0	0,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	115	0	0,00
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	0	164	0	0,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	18	0	0,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	27	0	0,00
Výsledok	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	385	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	18	0	0,00	

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	27	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	
Počet udržaných pracovných miest	

12. Publicita projektu

Gymnázium Lipany venuje publicite projektu pozornosť v súlade so Zmluvou o NFP a v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu projektu.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky - Publicita projektu - bolo úspešne ukončené a odoslané na ASFEU na kontrolu dokumentácie VO.

Budova školy bola dočasne označená plagátom o realizácii projektu so všetkými potrebnými informáciami o projekte: Vzdelanie v našich rukách.

Na webovej stránke školy <http://gymlipany.edupage.org/> sú v sekcii projekt umiestnené všetky potrebné informácie o projekte.

V mesiaci jún bol pripravený článok o realizácii projektu (viď príloha), ktorý bude uverejnený v lokálnych médiách v mesiaci júl 2014.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Tvorba učebných materiálov.	07/2014 - 12/2014	7:00 - 16:00	Lipany	Koordinátori aktivít 1.1 a 1.2	18
Realizácia školení	07/2014 - 12/2014	7:00 - 16:00	Lipany	Koordinátor aktivity 3.1	27

15. Doplnujúce informácie

Projekt - Vzdelanie v našich rukách - úspešne začal v marci 2014. V rámci aktivít 1.1 a 1.2 učitelia začali s tvorbou učebných materiálov v mesiaci 04/2014.

Od začiatku projektu boli rozbehnuté nasledovné verejné obstarávania: zariadenie a vybavenie projektu, finančný manažér - úspešne ukončené a podpísaná zmluva, spotrebný materiál a chemikálie, publicita projektu.

V nasledujúcom monitorovacom období bude spustené verejné obstarávanie na školenia projektu a bude pokračovať tvorba učebných materiálov.

16. Odhad oprávněných výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávněné výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014		0,00	55 000,00	35 000,00

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny - učitelia
2	Návrh článku do miestnych novín
3	Prezenčné listiny a zápisnice zo stretnutia projektového tímu za marec, apríl a máj 2014
4	Dočasný plagát na označenie školy

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: