



**Názov operačného programu:** OP Vzdelávanie

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Vzdelanie v našich rukách
<b>Kód ITMS</b>	26110130675
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Gymnázium
<b>Operačný program</b>	2610003 OP Vzdelávanie
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
<b>Opatrenie</b>	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
<b>Kód výzvy</b>	OPV-2012/1.1/08-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	záverečná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	4
<b>Monitorované obdobie</b>	07/2015 - 10/2015

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Lipany	Komenského	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunití		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	03/2014		03/2014
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2015		10/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	190 952,96	176 643,63	92,51

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	03/2014	03/2014	10/2014	10/2015
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	03/2014	03/2014	10/2015	10/2015
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	03/2014	03/2014	08/2015	08/2015
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	03/2014	03/2014	08/2015	08/2015
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	03/2014	03/2014	10/2015	10/2015
Publicita a informovanosť	03/2014	03/2014	10/2015	10/2015

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	63 651,85	62 209,82	62 209,82	62 209,82	97,73	97,73
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	82 323,45	78 286,19	67 702,87	64 269,87	95,10	82,24

Hlavné aktivity						
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	3 406,20	3 203,71	3 203,71	3 203,71	94,06	94,06
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	9 750,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	61,95	61,95
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	29 421,46	24 546,91	23 948,81	23 543,17	83,43	81,40
Publicita a informovanosť	2 400,00	2 357,00	2 108,50	2 108,50	98,21	87,85
Spolu	190 952,96	176 643,63	165 213,71	161 375,07	92,51	86,52

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	351	348	99,15
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	115	89	77,39
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	164	164	100,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	17	17	100,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	385	377	97,92
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	1	1	100,00
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	1	100,00
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	20	20	100,00

Hlavné aktivity					
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	350	359	102,57
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	2	2	100,00
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	27	31	114,81

#### 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	351	348	99,15
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	115	89	77,39
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	0	164	164	100,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	18	18	100,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	3	3	100,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	27	31	114,81
Výsledok	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	385	377	97,92

#### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	18	18	100,00	

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	27	31	114,81
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

### 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

## 10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

## 11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

## 12. Publicita projektu

Gymnázium Lipany venuje publicite projektu pozornosť v súlade so Zmluvou o NFP a v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu projektu.

V lokálnych médiách Korzár - Denník Prešovského kraja bol zverejnený článok o realizácii projektu dňa 28.10.2015 (viď príloha tejto MS) a takisto potrebné informácie o projekte boli zverejnené v periodiku Aktuality lipianskej radnice v mesiaci október 2015 (viď príloha tejto MS).

Na webovej stránke školy <http://gymlipany.edupage.org/> sú v sekcii - projekt Vzdelanie v našich rukách - sú umiestnené všetky potrebné informácie o projekte:

- prezentácie: charakteristika projektu a aktivity projektu
- články o aktivitách projektu
- monitorovanie projektu
- zrealizované školenia, exkurzie a aktivity
- publicita projektu, workshop

Budova školy je naďalej označená informačnou tabuľou o realizácii aktivít projektu, triedy a miestnosti sú označené informačným plagátom o realizácii aktivít projektu a zakúpené zariadenie a vybavenie je označené nálepkami s potrebnými logami.

## 13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

## 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

## 15. Doplnujúce informácie

V rámci projektu s názvom "Vzdelanie v našich rukách" prebiehali všetky tri aktivity bez závažnejších problémov.

V rámci aktivity 1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka pedagogickí zamestnanci v spolupráci s externými spolupracovníkmi úspešne ukončili tvorbu učebných materiálov v súlade s rozpočtom projektu a podrobným opisom projektu.

Aktivita 2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“ bola úspešne ukončená - všetky učebné materiály boli vytvorené v súlade s rozpočtom projektu a podrobným opisom projektu a zároveň všetky plánované školenia v rámci tejto aktivity boli úspešne zrealizované.

Aktivita 3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - v rámci tejto aktivity prebehli obe školenia (Školenie zamerané na Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu a školenie na rozvoj zručností IKT) ešte v minulých monitorovacích obdobiach.

Zariadenie a vybavenie projektu - celé zariadenie, vybavenie projektu a didaktické prostriedky boli dodané v minulom monitorovacom období.

Pri zakúpení zariadenia a vybavenia projektu v súlade s rozpočtom projektu sa zistil nesúlad s merateľným ukazovateľom projektu - Počet inovovaných didaktických prostriedkov. Pri písaní projektu bol tento ukazovateľ plánovaný na 351, ale skutočný stav je 348. K tomuto nesúladu došlo pravdepodobne z dôvodu administratívnej chyby.

#### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015		0,00	0,00	2 200,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2016	0,00	0,00		



## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehlásenia k oprávnenosti cieľovej skupiny - učitelia (aktivita 1.1 a 2.1)
2	Prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny - učitelia (aktivita 3.1 - školenia)
3	Prehlásenia k oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci (aktivita 1.1 a aktivita 2.1)
4	Prezenčná listina a zápisnica zo stretnutia riadiaceho tímu zo dňa 20.10.2015
5	Článok o projekte zverejnený v miestnom periodiku Aktuality lipianskej radnice v mesiaci október 2015
6	Článok o projekte zverejnený v lokálnom periodiku Korzár - Denník Prešovského kraja dňa 28.10.2015
7	Vyhlasenie o ukončení realizácie aktivít projektu
8	Informácia o účastníkoch projektu za rok 2015
9	Vytvorené učebné materiály na CD/DVD
10	Dotazníky na získanie spätnej väzby od učiteľov na školenia a na realizáciu projektu
11	Dotazník na získanie spätnej väzby od žiakov na realizáciu aktivít projektu.
12	Vyhodnotenie dotazníkov/získaná spätná väzba od učiteľov na absolvované školenia a na realizáciu aktivít projektu
13	Vyhodnotenie dotazníkov/získaná spätná väzba od žiakov na realizáciu aktivít projektu

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....