



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Vzdelanie v našich rukách
Kód ITMS	26110130675
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Gymnázium
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2012/1.1/08-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	07/2014 - 12/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Sabinov	Lipany	Komenského	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☒ áno	☐ nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	☒ áno	☐ nie
Udržateľný rozvoj	☒ áno	☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno	☒ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno	☒ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	03/2014		03/2014	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	08/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	190 952,96	33 633,54		17,61

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	03/2014	03/2014	08/2014	prebieha
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	03/2014	03/2014	08/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	63 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	82 323,45	18 335,50	18 335,50	11 708,89	22,27	22,27

Hlavné aktivity						
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	3 406,20	2 023,89	2 023,89	1 374,36	59,42	59,42
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	29 421,46	12 480,15	12 480,15	9 176,59	42,42	42,42
Publicita a informovanosť	2 400,00	794,00	794,00	0,00	33,08	33,08
Spolu	190 952,96	33 633,54	33 633,54	22 259,84	17,61	17,61

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	351	0	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	115	0	0,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	164	4	2,44
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	17	17	100,00
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	385	30	7,79
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	1	1	100,00
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	1	100,00
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	20	20	100,00

Hlavné aktivity					
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	350	363	103,71
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	2	0	0,00
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	27	12	44,44

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	351	0	0,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	115	0	0,00
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	0	164	4	2,44
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	18	18	100,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	3	1	33,33
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	27	12	44,44
Výsledok	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	385	30	7,79

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	18	18	100,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	27	12	44,44
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka.	V tomto monitorovacom období prebehlo verejné obstarávanie na rozpočtovú položku 3.5.4. Chemikálie a spotrebný materiál. Toto verejné obstarávanie bolo úspešne ukončené, podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom a schválené ASFEU. Avšak pred plnením tejto zmluvy, pred dodaním predmetu obstarávania víťazný uchádzač zistil, že nie je schopný dodať dané množstvo chemikálií a spotrebného materiálu podľa podpísanej zmluvy, pretože si pri podpise zmluvy z dôvodu nepozornosti resp., administratívnej chyby nevšimol, že v zmluve sú iné množstvá jednotlivých chemikálií a spotrebného materiálu ako v jeho víťaznej ponuke. Z tohto dôvodu sa verejný obstarávateľ - Gymnázium Lipany po dohode s víťazným uchádzačom rozhodol pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy. Toto odstúpenie od zmluvy bolo následne akceptované ASFEU. V mesiaci január, v čase písania tejto monitorovacej správy už bolo rozbehnuté nové verejné obstarávanie na tento predmet obstarávania, kde bol ukončený predbežný prieskum trhu na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky. Následne budú rozposlané výzvy jednotlivých uchádzačom.
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“	
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	
Počet udržaných pracovných miest	

12. Publicita projektu

Gymnázium Lipany venuje publicite projektu pozornosť v súlade so Zmluvou o NFP a v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu projektu.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky - Publicita projektu - bolo úspešne ukončené, schválené ASFEU, podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom a predmety obstarávania boli dodané. V rámci tohto obstarávania boli dodané plagáty s potrebnými informáciami o projekte, ktorými sú označené triedy a miestnosti zaoberajúce sa projektom. Ďalej boli zakúpené 2 ks informačných tabúl s informáciami o projekte, ktoré sú umiestnené na vstupných dverách do školy a nálepky s potrebnými logami na označenie didaktických prostriedkov, ktoré plánujeme zakúpiť v nasledujúcom monitorovacom období. Vzor plagátu, nálepky a návrh tabule prikladáme ako prílohy tejto MS.

Na webovej stránke školy <http://gymlipany.edupage.org/> sú v sekcii - projekt Vzdelanie v našich rukách - umiestnené všetky potrebné informácie o projekte:

- prezentácie: charakteristika projektu a aktivity projektu
- články: Deň prírodovedcov + fotodokumentácia a Svet práce (oba články boli uverejnené aj v lokálnom periodiku Lipianske aktuality v mesiaci november 2014) - oba články prikladáme ako prílohu tejto MS
- informácie a časový harmonogram školenia - Školenie zamerané na Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu.
- informácie a fotodokumentácia k školeniam pre triednych učiteľov - Kariérne poradenstvo

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Pokračovanie tvorby učebných materiálov.	01/2015 - 06/2015	7:00 - 20:00	Gymnázium Lipany, iné	Koordinátori aktivít 1.1 a 2.1	18
Ukončenie školenia na Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu	01/2015	7:00 - 18:00	Gymnázium Lipany	Koordinátor aktivity 3.1	12
Školenie zamerané na získanie zručností IKT	01/2015 - 06/2015	7:00 - 20:00	Gymnázium Lipany	Koordinátor aktivity 3.1	27

15. Doplnujúce informácie

V rámci projektu s názvom "Vzdelanie v našich rukách" prebiehali všetky tri aktivity bez závažnejších problémov.

V rámci aktivity 1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka pedagogickí zamestnanci v spolupráci s externými spolupracovníkmi pokračovali v tvorbe učebných materiálov v súlade s rozpočtom projektu a podrobným opisom projektu. Do ukazovateľa Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov sme brali len finálne hotové učebné materiály.

V rámci aktivity 2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“ prebiehali školenia pre triednych učiteľov v mesiacoch august - október.

V rámci aktivity 3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov začalo v mesiaci december 1 z dvoch plánovaných školení: Školenie zamerané Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu, kde prebehli prvé dve stretnutia v dňoch 10. a 17.12.2014 a toto školenie bude ukončené v mesiaci január ďalšími stretnutiami.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014				0,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015	80 000,00	25 000,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny - učitelia
2	Prehlásenia k oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci (aktivita 1.1 a aktivita 2.1)
3	Prezenčné listiny a zápisnice zo stretnutia projektového tímu zo dňa: 22.8.2014 a 30.10.2014
4	Prezenčné listiny zo školení Kariérne poradenstvo "Svet práce
5	Prezenčná listina z Dňa prírodovedcov - 17.10.2014
6	Prezenčné listiny zo školenia zamerané na Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu (10. a 17.12.2014)
7	Článok uverejnený v Lipianskych aktualitách - Deň prírodovedcov
8	Článok uverejnený v Lipianskych aktualitách - Svet práce
9	Vzorka (1ks) - plagát, nálepka a vzor - informačná tabuľa

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: